

שם הפרויקט: תוכנית מפורטת להתחדשות יד התשעה- הרצליה
סיכום פגישה: פרוגרמה
תאריך: 22.8.23 זום

#### משתתפים:

מוסד/חברה	שם	תפקיד
עיריית הרצליה	סיגל דיאמנט	מנהלת מנהלת התחדשות עירונית
	ויקי ווקס	מנהלת תחום תכנון, מנהלת להתחדשות עירונית
	עדי אנגרט	מנהלת קשרי קהילה- מנהלת להתחדשות עירונית
	נרדין אלייש	מח' תכנון
	בן רביד	מנהל מח' האסטרטגית
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	ערן אבני	מנהל תחום תכנון
	עדי אסיף, רון חן, ילנה, נדב דגני	עורכי התוכנית
גוטמן אסיף אדר'	רותם ארונוביץ	יועץ פרוגרמה
חקלאי-נוימן	דרורה בוגנים	AVIVAMCG - ניהול פרויקט
אביב AMCG	משתתפים, צוות התכנון	
תפוצה:		

#### מטרת הפגישה:

1. פידבק ממח' אסטרטגיה לגבי דו"ח מצב קיים פרוגרמטי
2. סקירת תוכנית האב למבני חינוך וציבור בהקשר של יד התשעה
3. דגשים והנחיות לקראת שלב החלופות

#### סיכום:

1. פידבק לדו"ח מצב קיים נמצא עדיין בעבודה. אך נראה שבסה"כ מקיף את כל נתוני המצב קיים ומסתמן על בסיס נתונים נכון.
2. בן רביד עדכן כי תוכנית האב למבני חינוך וציבור עדיין בעבודה. כרגע סיימו את שלב המצב קיים. נתן סקירה של המצב הקיים מבחינת מוסדות ציבור ודת ביד התשעה.

#### סיכום והמלצות –

1. יש לחשב שיעור שומרי מסורת לפי חינוך. אין לנו מידע על דתי לאומי, אולי החינוך ישפוך אור. אפשר לחשב לפי עוד מערכות בחירות.
2. סיור בכל בתי הכנסת, צריך להיות בתיאום עם האנשים שם, צריך ללמוד על פעילות בית הכנסת ומספרים. להתחיל רק בנובמבר. מפגשים בנוכחות בן רביד.
3. בתי כנסת- יש להסתכל גם על הרובד האדריכלי- מה רוצים לשמר מהקיים.
4. חטיבת הביניים בצפון השכונה- חלק ממנה משמש כמרכז לקהילה. במצב העתידי, פוטנציאל להחזרת בי"ס יסודי לשכונה.
5. מרכז קהילתי - חשוב לשמר (כדאי להגיע לביקור וללמוד על השירותים שמספק ומספר מקבלי השירות)

6. בי"ס אחיה בשכונה- כולל מיקום זמני למסגרת חינוך לא פורמאלית אחה"צ, "דרך הגלים", מיועד לנוער מכל רחבי העיר.

7. לאחר מיפוי מרחבי- יוצע שלד דרכים ושב"צ חדש לשכונה

#### משימות ולו"ז:

משימה	אחריות	לו"ז
השלמת פידבק לפרוגרמה מצב קיים	בן רביד	תחילת ספטמבר
השלמת שכבת בתי כנסת מצב קיים בהתאם למידע שהתקבל מהעירייה	רותם ארונוביץ	3.9.23
תיאום מפגשים עם גבאי בתי הכנסת	יועצים חברתיים בסיוע העירייה עד כמה שניתן	לאחר הבחירות, במהלך נובמבר- דצמבר

כתבה: דרורה בוגנים