

סיכום ישיבת התנעה והכרות 2

עם חברות יזמיות הפועלות בשכונת יד התשעה, מיום ה 14.05.23

משתתפים:

עירייה- מהנדסת העיר אדר' חנה חרמש, אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון- אדר' מוניקה זר ציון, מנהלת להתחדשות עירונית- אדר' סיגל דיאמנט, מנהלת תחום תכנון- אדר' ויקי וקס, מנהלת קשרי קהילה- עו"ס עדי אנגרט, התחדשות עירונית- עו"ס דבי יוסף –רווחה.
צוות תכנון- דרורה בוגנים, רוני מוסקונה- ניהול פרויקטים, אדר' עדי אסיף- ראש צוות התכנון, סבסטיאן וולרשטיין, רן הורוביץ- פיפל יועצים חברתיים.
רשות ממשלתית- גורי נדלר- מנהל אגף תכנון, ערן אבני, חמדה מרגלית-רכזת תחום קהילה יזמים- י.ח דמרי- מאיר בוארון, גילי לוי, איתי שפיצר, דימטרי פיגליאנסקי
חברת NBS: יהודה ברזון
חברת הכשרת הישוב: אלכס מריאש, שירן יהלום.

מהלך הדיון

התקיימה ישיבת התנעה והכרות עם כלל החברות הפועלות בשכונת יד התשעה- החברות י.ח. דמרי, חברת NBS וחברת הכשרת הישוב.

1. מהנדסת העיר הסבירה כי לתהליכי התכנון בשכונה היה רקע קודם שלא צלח.
2. הוסבר שהעירייה מניעה כיום תהליך תכנון להכנת תכנית כוללת לשכונת יד התשעה יחד עם הרשות הממשלתית וצוות תכנון מקצועי ורחב שנבחר לקדם את הפרויקט.
3. מנהלת הפרויקט מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הסבירה על שלבי התכנון והתהליך החברתי אשר מקודמים בהתאם לעקרונות אחידים בכלל התוכניות שהרשות הממשלתית מקדמת. בהתאם אליהם יבנה לוח זמנים עקרוני לכל שלב בתכנון.
4. הובהר לחברות כי הליך התכנון יהיה שקוף לכלל הציבור, וניתן יהיה להתעדכן באתר המנהלת להתחדשות עירונית של העירייה בכל עת.
5. הוסבר כי התכנון יעשה על פי נהלי העבודה של הרשות הממשלתית, תוך שמירה על כבוד הדדי.
6. חברת הכשרת הישוב העלה את הצורך ביצירת וודאות תכנונית עבור תושבי השכונה.

סיכום

נושא	החלטה
סיכומי ישיבות תכנון	יפורסמו באתר ההנדסי.
פגישות עם החברות	העירייה תזמן את החברות לפגישות בשלבים מרכזיים בתכנון.
קשר של צוות התכנון עם כלל החברות הפועלות	בהתאם לנהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
מידע בדבר היקף ההסכמות	בשלב ראשון יעבירו החברות מידע לגבי היקף ההסכמות בכל חלקה.

נכתב ע"י

אדר' סיגל דיאמנט

תפוצה משתתפים ויפורסם באתר ההנדסי.