

שם הפרויקט: תוכנית מפורטת להתחדשות יד התשעה- הרצליה
סיכום פגישה: מתווה חברתי פרויקט יד התשעה
תאריך: 7.9.23
זום

משתתפים:

מוסד/חברה	שם	תפקיד
עיריה	סיגל דיאמנט	מנהלת מנהלת התחדשות עירונית
עיריה	ויקי ווקס	מנהלת תחום תכנון, מנהלת להתחדשות עירונית
עיריה	עדי אנגרט	מנהלת קשרי קהילה- מנהלת להתחדשות עירונית
גוטמן אסיף אדר'	הדר בארי, ילנה טבקובה, נדב דגני	עורכי התוכנית
PEOPLE- ייעוץ חברתי	סבסטיאן ולרשטיין, סיון קורן, רן הורוביץ	יועצים חברתיים
אביב AMCG	דרורה בוגנים	AVIVAMCG - ניהול פרויקט
תפוצה:	משתתפים, ערן אבני, חמדה מרגלית	

מטרת הדיון:

1. עדכון התהליך החברתי ביחס לתהליך התכנון
2. מיפוי היקף ההתקשרויות והנציגויות- תמונת מצב חלקית עקב חוסר שיתוף פעולה מצד חלק מהיזמים. יתכן ויהיה צורך לצאת לדרך עם הסקר חברתי ללא שכתב המצב הקיים של ההתקשרויות וההתארגנויות.
3. נציגויות- היערכות: מדובר בתהליך הדורש תשומות רבות לאור גודל המתחם.

סיכום ביניים (הדיון לא הסתיים. תתקיים ישיבה נוספת):

תהליך חברתי:

1. תהליך שיתוף ציבור:
 - אגרת לתושב שהופצה לתושבים עם התנעת התוכנית- מחליפה את כנס ההתנעה
 - מפגש שני- יתקיים בסיום שלב החלופות, הצגת הצעה תכנונית לתושבים. פורמט המפגש יוחלט בהמשך (מפגש כולל/ מס' מפגשים/ באמצעות הנציגויות)- לו"ז יקבע בהתאם לתהליך התכנון
2. סקר תושבים:
 - שלב א:** יציאה לסקר חברתי בתחילת נובמבר, מיד לאחר הבחירות. יש להיערך עם אגרת לתושבים כעת. סקר יערך במהלך נובמבר-דצמבר.
 - שלב ב:** ראיונות (לו"ז יקבע בהתאם לתהליך התכנון)
 - שלב ג:** בניית נציגויות (לו"ז יקבע בהתאם לתהליך התכנון)
 - בהתאם להנחיית הרשות להתחדשות יש להגיע בסקר ל35% מהתושבים, שזה כ-500 תושבים. מצריך היערכות של סוקרים, וזמן רב להשלמת הסקר. מוצע- להתחיל את הסקר בתחילת נובמבר ובסיום החודש לקבל הערכת מצב ולפי לדון עם הרשות להתחדשות באפשרות להקל באחוז הנדרש לסקר ע"פ הנחיות הרשות.
 - להמשך דיון- האם ניתן לגייס נציגויות במקביל לעריכת הסקר.

נושאים נוספים- כללי:

1. יש להתחיל תיאום עם משרד התחבורה
2. יש לקדם בחינת בה"ת מקדים לתוכנית.

סיכום זה אינו סופי, ישיבה נוספת תואמה ל25.10.23.