

שם הפרויקט:
תוכנית מפורטת להתחדשות יד התשעה- הרצליה
סיכום פגישה: מתווה חברתי+ סטטוס תהליך העבודה פרויקט יד התשעה
תאריך: 30.11.23
זום

משתתפים:

מוסד/חברה	שם	תפקיד
עיריית הרצליה	סיגל דיאמנט	מנהלת מינהלת התחדשות עירונית
עיריית הרצליה	ויקי ווקס	מנהלת תחום תכנון, מנהלת להתחדשות עירונית
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	ערן אבני	מנהל תחום תכנון
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	נאוה רידי	מנהלת תחום קשרי קהילה
גוטמן אסיף אדר'	עדי אסיף, הדר בארי	עורכי התוכנית
PEOPLE - ייעוץ חברתי	סבסטיאן ולרשטיין, רן הורוביץ	יועצים חברתיים
אביב AMCG	דרורה בוגנים	AVIVAMCG - ניהול פרויקט
תפוצה:	משתתפים, חמדה מרגלית	

לו"ז:

11.12.23: ישיבת עבודה עם העירייה- חלופות

סיכום :

תהליך חברתי:

- קיים צורך בהוספת תכנים ומידע לתושבים במסגרת האתר של המנהלת-
- תיאור שלבי התכנון והלו"ז להמשך והסבר על אבני דרך בה אנו נמצאים בשפה פשוטה ונגישה לתושב.
 - תיאור שלבי התארגנות התושבים
 - יבחן שילוב של פלטפורמה דיגיטלית לשילוב באתר המנהלת.

סיכום עדכני לתהליך שיתוף ציבור:

- בתחילת תהליך התכנון הופץ אגרת לתושב לתושבים עם התנעת התוכנית.
- בהמשך יתקיימו מפגשים עם התושבים ויכללו הצגת הצעה תכנונית. על פורמט המפגשים יוחלט בהמשך (מפגש כולל/ מס' מפגשים/ באמצעות הנציגויות)- לו"ז יקבע בהתאם לתהליך התכנון.

סטטוס תהליך:

1. צוות היועצים המשיכו לעבוד על חלופות התכנון בהתאם לסיכום הישיבה מתאריך 30.10.23. מצגת הופצה לעירייה להתייחסות.
2. נושאים שדורשים דיון וקבלת החלטות בהקדם:
 - תנועה- רשת התנועה והתנעת בה"ת
 - דיון בנושא התמורות
 - דיון בנושא דיור ציבורי (שימור הקיים ואולי תוספת), דיור מכליל, דיור בהישג יד וכו'.

3. ערן ציין כי הזמנת העבודה עבור יועצי תעופה וקרינה והכנת בה"ת, נספח אקלימי, דו"ח אקוסטי וסקר פיזור מזהמי אוויר אושרה ויש לקדם עבודות אלו.
4. לאחר בחירת חלופה- יתקיימו ישיבות נושאיות עם צוות העירייה בנושאים: פרוגרמה, פיתוח ותשתיות.

משימה	אחריות	לו"ז
שליחת דוגמאות לפלטפורמות שיתוף ציבור מקוונות	סבסטיאן ורן	4.12.23
1. תיאום ישיבות בנושא תנועה, תמורות לדיירים ונושאי דיור ציבורי ומכליל.	דרורה	במהלך דצמבר
2. שילוב היועצים החדשים שאושרו בעבודת הצוות והתנעת העבודות שאושרו	עדי/ דרורה	מייד

רשמה: דרורה בוגנים