

שם הפרויקט: תוכנית מפורטת להתחדשות יד התשעה- הרצליה
סיכום פגישה: מתווה חברתי פרויקט יד התשעה
תאריך: 7.3.24 זום

משתתפים:

מוסד/חברה	שם	תפקיד
עיריית הרצליה	סיגל דיאמנט	מנהלת מנהלת התחדשות עירונית
	עדי אנגרט	מנהלת קשרי קהילה- מנהלת להתחדשות עירונית
	הילה גורן	אחראית שיתוף ציבור- מח' אסטרטגית
	דבי יוסף	עו"ק
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	ערן אבני	מנהל תחום תכנון
	נאוה רידי	מנהלת תחום קשרי קהילה
גוטמן אסיף אדר'	עדי אסיף, הדר בארי, ילנה טבקובה	עורכי התוכנית
PEOPLE- ייעוץ חברתי	סבסטיאן ולרשטיין, הן הרוביץ	יועצים חברתיים
אביב AMCG	דרורה בוגנים	AVIVAMCG - ניהול פרויקט
תפוצה:	משתתפים	

סיכום:

בישיבה זו דנו בתהליך החברתי שמתקדם כרגע בשלושה צירים:

1. סקר חברתי
2. אתר האינטרנט העירוני- מידע לתושב
3. מפגש שיתוף ציבור

להלן סיכום ההחלטות בכל אחד מהצירים:

סקר חברתי:

1. בתהליך תיקון בהתאם להתייחסות שהועברה מהגורמים השונים בעירייה
2. אישור הסקר ומתווה פרסומו יהיה מול עדי אנגרט, מנהלת קשרי קהילה של המנהלת להתחדשות עירונית ודוברת העירייה:

- סוקרים
- אינטרנט- אתר הנדסי ואולי גם באתר העירייה
- ווצאפ

עדכון אתר האינטרנט:

1. היועצים החברתיים יעבירו חומר מעודכן לגבי תהליך התכנון.
2. עדכון האתר בהתאם יעשה במהלך החודש הקרוב

מפגש שיתוף ציבור להצגת מתווה תכנוני:

היועצים החברתיים הציעו מתווה ייחודי המורכב משני מפגשים:

1. **מפגש זום עם כלל בעלי הדירות.** מטרה- הצגת המתווה התכנוני ומקום לשו"ת אפשרות לחלוקה לחדרים, על מנת לייצר קבוצות קטנות יותר לשיח. מבנה המצגת המומלץ ע"י העירייה:
 1. הצגת הצוות המוביל את התוכנית: עירייה, צוות התכנון והרשות להתחדשות עירונית
 2. הסבר מושגי יסוד הקשורים בהתחדשות
 3. א"ד של התהליך וסימון השלב בו אנו נמצאים
 4. (מהנדסת העיר\ מנהלת) הסבר על האופן בו רואה העיר את התחדשות שכונת יד התשעה במרקם העירוני ומאפיינים ייחודיים, ברמת העירונית-מאקרו
 5. (עורך התוכנית) הצעה תכנונית- כולל רקע והחיבור למטרות העירוניות ולנק' המבט שמה"ע הציגה.
 6. חברה- הסבר על התארגנות

2. **מפגש פיזי בפורמט של הפנינג קהילתי-** מפגש משלים לאיסוף ידע מקומי ומשוב לתכנון. מסגרת המפגש:

היבט תכנוני- עמדות בנושאים של: אדריכלות, שמאות, תנועה ותחבורה ותהליך חברתי. לכל תושב הזדמנות לגשת לעמדות שמעניינות אותו, לקבל מידע יותר מפורט בכל נושא ולהביע את דעתו.

היבט קהילתי- הפנינג למשפחות. פעילות קהילתית- תרבותית במקביל.

יש צורך לחבר את אגף הקהילה ואת הדוברות להנעת המפגשים עם הציבור הצוות המקצועי של העירייה חושב שמדובר במתווה המביא חשיבה מחוץ לקופסא ויכול להתאים ליד התשעה לאור הנסיבות. לכן, בכפוף לאישור הנהלת העיר, הביע עניין לקדם את המתווה המוצע להלן.

כיוון שנכנס ראש עיר חדש, מועד תחילת הסקר ושיתוף הציבור יהיה רק לאחר שהמנגנון העירוני יתבסס וניתן יהיה לקבל אישור לתהליכים אלה.

מועד	אחריות	משימה
12.3.24	סבסטיאן ורן	1. העברת סקר חברתי לאישור העירייה 2. העברת חומר לאתר האינטרנט
	עדי אנגרט	3. בירור עם עיריית רעננה לגבי רשמים מהפנינג דומה שערכו בעיר
במהלך החודש הקרוב	דורה	4. תיאום פגישה עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה לבחינה מעשית של האפשרות לקיים את ההפנינג המוצע

